



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Александрит»

Глаголев И.А.

«26 апреля» 2026 г.

## План подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду 2026/2027 года

№ п/п	Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Ед. изм.	Объем работ	Адрес МКД	Сроки выполнения работ
1	Ремонт кровли	Пог.м.	15	с. Озерское, ул. Центральная, 64	31.05.2026
		м²	10	с. Озерское, ул. Центральная, 55в	31.08.2026
2	Ремонт чердачных помещений, в том числе:				
	- вывод фановых труб за пределы крыши	шт.	4	Приморский бульвар, 2	15.06.2026
		шт.	12	ул. Краснофлотская, 37,37/1	01.07.2026
3	Ремонт фасадов, в том числе:				
	- ремонт фасада	м²	6	ул. Советская, 26	01.08.2026
	-ремонт входных групп	шт	11	ул. Парковая, 15/1 ул.Приморский б-р, 8 ул. Октябрьская, 10	31.08.2026
4	Ремонт подвальных помещений, в том числе:				
	- герметизация ввода инженерных сетей в дом	шт	1	ул. Корсаковская, д. 27	01.09.2026
5	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:				
	1) центрального отопления:				
	- радиаторов	шт.	2	ул. 2-й микрорайон 1	01.07.2026
	- трубопроводов	п/м	20	ул.Приморский б-р, 6	01.06.2026
		п/м	20	л. Краснофлотская, д.37/1;	01.07.2026
		п/м	3	ул. Краснофлотская, д.33;	01.08.2026
		п/м	15	ул.Приморский б-р, 10	01.07.2026
	- промывка системы	шт.	95	МКД обслуживаемые УО	01.09.2026
	- опрессовка системы	шт.	95	МКД обслуживаемые УО	01.09.2026
	2) водопровода:				
	- установка насоса повышающего давления воды	шт.	1	ул. Парковая, д. 9;	15.05.2026
	- ремонт труб	п/м	15	ул. 2-й микрорайон 1	01.07.2026
	3) канализации:				
	- ремонт трубопроводов	-			
	4) электрооборудования:				
	- ремонт ВРУ	шт.	1	ул. Парковая, 15/1	01.08.2026