

Приложение 1 к приказу № 7 от 01.04.2026г



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Корсаков Плюс»

Е.В. Яшунина

План подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду 2026/2027 года

№ п/п	Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Объем работ	Адресный перечень МКД	Сроки выполнения работ
1	Ремонт кровли	м <sup>2</sup>			
2	Ремонт чердачных помещений, в том числе:				
	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	м <sup>2</sup>			
	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	п/м			
3	Ремонт фасадов, в том числе:				
	- ремонт и покраска	м <sup>2</sup>			
	- герметизация швов	п/м	54	Г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 15; Краснофлотска, д. 28; с. Разд. Окружная, д. 13	01.09.2026г.
	- ремонт водосточных труб	п/м			
	- утепление оконных проемов	шт.			
	- утепление дверных проемов	шт.			
4	Ремонт подвальных помещений, в том числе:				
	- изоляция трубопроводов	п/м			
	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	шт.			
5	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:				
	- отмосток	м <sup>2</sup>			
	- приямков	шт.			
6	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:				
	1) центрального отопления:				
	- радиаторов	шт.			
	- трубопроводов	п/м	15	Краснофлотская, д. 28	01.09.2026г.
	- запорной арматуры	шт.			

- промывка системы *	шт.	85	85	01.09.2026г.
- опрессовка системы*	шт.	85	85	01.09.2026г.
-поверка ОДПУ	шт.	14	14	
-установка манометров и термометров	шт.			
2) водопровода:				
- ремонт и замена арматуры	шт.			
- ремонт и изоляция труб	п/м			
3) канализации:				
- ремонт трубопроводов	п/м			
- промывка системы	шт.			
4) электрооборудования:				
- световой электропроводки	п/м			
- силовой электропроводки	п/м			
- вводных устройств	шт.			