



«06» апреля 2026 г.

План подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду 2026/2027 года

№ п/п	Виды работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Объем работ	Адресный перечень МКД	Сроки выполнен ия работ**
1	Ремонт кровли	м ²	0	Пер. Мирный,3	31.08.2026
2	Ремонт чердачных помещений, в том числе:				
	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	м ²	0		
	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	п/м	0		
3	Ремонт фасадов, в том числе:				
	- ремонт и покраска	м ²	0		
	- герметизация швов	п/м	660	Пер. Мирный,8 Пер. Мирный,6 2 Микрорайон,4 Ул. Калинина,9 Ул. Краснофлотская,5 Ул. Парковая,17	30.11.2026
	- ремонт водосточных труб	п/м	0		
	- утепление оконных проемов	шт.	0		
	- утепление дверных проемов	шт.	0		
4	Ремонт подвальных помещений, в том числе:		0		
	- изоляция трубопроводов	п/м	0		
	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	шт.			
5	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:				
	- отмосток	м ²	2	Пер. Мирный,1	31.08.2026
	- приямков	шт.	0		
6	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:				
	1) центрального отопления:				
	- радиаторов	шт.			

- трубопроводов	п/м	0		
- запорной арматуры	шт.	2	Строительная,2 Октябрьская,11	01.09.2026
- промывка системы *	шт.	76		31.08.2026
- опрессовка системы*	шт.	75		31.08.2026
2) водопровода:				
- ремонт и замена арматуры	шт.	0		
- ремонт и изоляция труб	п/м	0		
3) канализации:				
- ремонт трубопроводов	п/м	0		
- промывка системы	шт.	0		
4) электрооборудования:				
- световой электропроводки	п/м	0		
- силовой электропроводки	п/м	0		
- вводных устройств	шт.	0		

* указывается количество домов, без указания адресного перечня

** сроки окончания работ не позднее 01.09.2026

