

«УТВЕРЖДАЮ»:
 Директор ООО УК «Веста-РВС»
 У В.С.
 2026 г.

МП



**План работ по подготовки многоквартирных домов к отопительному
 периоду 2026/2027 года.**

№ п/п	Перечень работ по конструкциям, технологическому и инженерному оборудованию	Ед. изм.	Объем работ	Адрес МКД	Сроки выполнения работ
1	Ремонт кровли				
	1) Замена фартука парапета	м ²	5	Парковая 13/1	20.05.2026
	2) Изоляция вентиляционных коробов	п/м	-	-	-
	3) Замена дефлекторов вентиляции	шт.	-	-	-
2	Ремонт фасадов				
	1) Замена фасадной плитки	м ²	15	Артиллерийская 48/1,48/2,48/3,48/4,48/5	01.09.2026
	2) Герметизация швов	п/м	-	-	-
	3) Ремонт водосточных труб	п/м	15	Лермонтова 2	01.07.2026
	4) Утепление оконных проемов	шт.	-	-	-
	5) Замена входной двери	шт.	-	-	-
3	Ремонт подвальных помещений				
	1) Изоляция трубопроводов:	п/м	-	-	-
	2) Ремонт дренажных и водоотводящих устройств	шт.	5	Артиллерийская 48/1,48/2, 48/5	01.08.2026
4	Ремонт покрытий дворовых территорий				
	1) Отмосток	м ²	-	-	-
	2) Приемков	шт.	-	-	-
5	Ремонт инженерного оборудования				
	1) Центрального отопления:				
	промывка и опрессовка	шт.	8	Артиллерийская 48/1,48/2,48/3,48/4,48/5, Лермонтов 2, Парковая 13/1,13/2.	25.06.2026
	радиаторов	шт.	-	-	-
	трубопроводов	п/м	200	Артиллерийская 48/1,48/2,48/3,48/4,48/5.	01.09.2026
	запорной арматуры	шт.	2	Парковая 13/1,13/2.	01.09.2026
	2) Водопровода:				
	ремонт и замена арматуры	шт.	-	-	-
	изоляция труб	п/м	-	-	-
	3) Канализации:				
	ремонт трубопроводов	п/м	-	-	-
	ремонт колодцев	п/м	-	-	-
	промывка системы	п/м	-	-	-
	4) Электрооборудования:				
	замена светильников МОП	шт.	20	Артиллерийская 48/1,48/2,48/3,48/4,48/5 Лермонтов 2.	01.08.2026
	силовой электропроводки	п/м	-	-	-
	вводных устройств	шт.	-	-	-
	электрощитовых		-	-	-

Составил: инженер ООО УК "Веста-РВС"

Р.Ф. Мухамедьянов