


Утверждаю

Исполняющая обязанности мэра Корсаковского муниципального округа




Я.В. Кирьянова

ФОРМА № 1

**Сводный план
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года
по Корсаковскому муниципальному округу**

№ п/п	Наименование муниципального образования	Показатель	Объемы ремонтов, в натуральных единицах/сметная стоимость ремонта, млн. рублей													Источники финансирования, млн. рублей									
			Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда		Котельные		Тепловые сети		Центральные тепловые пункты	Водозаборные	Водопроектные	Водоносные	Объекты канализационных сетей		Резервные ДЭС		А/техника		Всего	в том числе:					
			ед.	тыс. кв. м	ед.	м	ед.	метр (2-труб. исч.)	ед.	м	ед.	метр	ед.	метр	ед.	метр	ед.	м		ед.	м	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	ВСЕГО по МО ""	кол-во	18		1160,0			2568,00	2	1528,00							5256,00								
2	<i>в том числе по источникам финансирования.</i>	сумма						39,68		21,03							74,42							1,63	
2.1.	Областной бюджет	кол-во						2308,00	1	1400,00							54,05								54,05
2.2.	Местный бюджет (софинансирование)	сумма						36,80		17,25							1,63							1,63	
2.3.	Местный бюджет	кол-во																							
2.4.	Средства предприятий	сумма		18	1160,00			260,00	1	128,00							18,74								18,74
2.5.	Прочие средства (указать)	сумма		5,03	8,68			1,78		3,25															

С.И. Казакова
40515



Утверждаю:
 Директор МУП «Тепло»
 С.Л. Баранский
 2025 г.

**План проведения ремонтных работ на котельных МУП «Тепло»
 в межотопительный период 2025/2026 гг.**

№ п/п	Наименование работ	Примечание	Показатели выполнения по уровням готовности, %
	Котельная с. Дачное		
1	Замывка и чистка котлов, осмотр, испытание (ремонт)	09.06-03.07	
2	Замывка котельной. Подготовка котельной к побелке.	09.06-03.07	
3	Побелка фасада котельной. Побелка внутри котельной.	15.06-10.07	
4	Бетонные работы: замазка бойниц д/угля, подливка отмокстки.	15.06-10.07	
5	Ревизия теплосетей, запорной арматуры, испытания (ремонт, замена)	15.06 – 01.09	
6	Ревизия сетевых и подпиточных насосов (ремонт)	03.07-14.07	
7	Замена задвижек на сетевых насосах (сварочные работы)	03.07-14.07	
8	Замена подшипников двигателя	03.07- 31.07	
9	Ревизия, замена электропроводки	03.07- 31.07	
10	Замена ламп освещения на энергоберегающие	03.07- 31.07	
11	Ревизия дымососов (ремонт, замена)	01.08-31.08	
12	Теплоизоляция циклонов котлов	01.08-31.08	
13	Покраска, побелка бытовых комнат на 2-м этаже	01.08-31.08	
14	Покраска трубопроводов, трубоотведения, котлов	01.09-11.09	
15	Покраска забора, столбов	01.09-11.09	
16	Ремонт ворот (сварочные работы)		
	Котельная с. Третья Падь		
1	Замывка и чистка котлов, осмотр, испытание (ремонт)	09.06-03.07	
2	Замывка котельной	09.06-03.07	



УТВЕРЖАЮ
 ДИРЕКТОР
 С.Л. Баранский
 2025 г.

3	Побелка внутри котельной, фасада котельной	03.07- 31.07
4	Ревизия теплосетей, запорной арматуры, испытания (ремонт,замена)	15.06 – 01.09
5	Ревизия дымососов (ремонт,замена)	03.07-14.07
6	Ревизия сетевых и подпиточных насосов (ремонт,замена)	03.07-14.07
7	Замена подшипников на двигателях	15.06-26.06
8	Замена задвижки в подпиточном баке (сварочные работы)	01.08-31.08
9	Частичная покраска котельной	01.08-31.08
10	Теплоизоляция циклонов котлов	01.08-31.08
11	Ревизия, замена электропроводки	01.08-31.08
12	Замена ламп освещения на энергосберегающие	01.08-31.08
13	Покраска забора	01.08-31.08
Котельная с. Соловьёвка		
1	Замывка и чистка котлов, осмотр, испытание (ремонт)	09.06-03.07
2	Замывка котельной	09.06-03.07
3	Ревизия теплосетей, запорной арматуры, испытания (ремонт,замена)	15.06 – 01.09
4	Ревизия сетевых и подпиточных насосов (ремонт)	03.07-14.07
5	Ревизия дымососов (ремонт,замена)	01.08-31.08
6	Частичная покраска котельной	03.07- 31.07
7	Покраска забора	03.07- 31.07
8	Теплоизоляция циклонов котлов	01.08-31.08
9	Ревизия, замена электропроводки	01.08-31.08
10	Замена ламп освещения на энергосберегающие	01.08-31.08
11	Замена бетонной стенки под шлак	01.08-31.08

- 1) Инженерно-техническое освидетельствование зданий и сооружений котельных с. Дачное, с. Соловьёвка, с. Третья-Падь.
- 2) Инженерно-техническое освидетельствование (шурфовка) тепловых сетей с. Дачное, с. Соловьёвка, с. Третья-Падь.
- 3) Установка пожарной охранной сигнализации.
- 4) Режимно-наладочные испытания котлов и котельного оборудования с. Дачное, с. Соловьёвка, с. Третья-Падь.
- 5) на котельной с. Третья-Падь требуется приобретение источника резервного питания (дизель генератор)



Инженер ПТО _____ Захаров И.В.

